25 / 07/ 1405 (شنبه)

ورود: 08:00 / خروج: 17:30

فعالیت‌های انجام شده

---

1. **بررسی وضعیت سرور، دامنه و زیرساخت اجرای پروژه و شناسایی مشکلات موجود در دسترسی به سایت .شناسایی مشکلات پیکربندی سرور و مسیرهای دسترسی**

---

2. **اصلاح کامل تنظیمات Nginx و بررسی پیکربندی مربوط به دامنه و ساب‌دامین پروژه . رفع مشکلات تنظیمات و برقراری دسترسی صحیح به سایت**

---

3. **بازبینی و به‌روزرسانی مسیرهای ارتباطی فرانت‌اند و بک‌اند متناسب با ساختار جدید سرور .هماهنگ‌سازی مسیرهای درخواست و رفع مشکلات ارتباطی**

---

4. **بررسی عملکرد سایت پس از اعمال تغییرات سرور و تست دسترسی به بخش‌های مختلف . اطمینان از برقراری ارتباط صحیح و اجرای مناسب سایت**

---

5. **تکمیل اتصال بخش وبلاگ به بک‌اند و جایگزینی وابستگی‌های قبلی با دریافت اطلاعات از API . تکمیل ارتباط اطلاعات وبلاگ با بک‌اند و آماده‌سازی نمایش داده‌های دریافتی از سرور**

---

6. **بررسی ساختار دریافت و نمایش اطلاعات مقالات، تصاویر و اطلاعات وبلاگ . هماهنگ‌سازی ساختار داده‌ها با اطلاعات دریافتی از API**

---

7. اصلاح منطق بارگذاری تصاویر و بررسی ارتباط فایل‌های رسانه‌ای با اطلاعات مقالات . بهبود روند دریافت و نمایش تصاویر وبلاگ

---

8. بررسی فایل اصلی مدل سه‌بعدی مورد استفاده در Hero Section و هماهنگ‌سازی مسیر بارگذاری با فایل اصلی پروژه . اتصال بخش هیرو به فایل اصلی مدل و بررسی عملکرد بارگذاری آن

---

9. بازبینی منطق تشخیص اجزا و متریال‌های مدل سه‌بعدی برای اعمال تغییرات مورد نیاز در نمایش . بررسی ساختار مدل و آماده‌سازی بخش نمایش برای اعمال تنظیمات صحیح

---

10. اعمال تغییرات مورد توافق در جلسه روی بخش‌های مختلف پروژه و بازبینی ساختار پیاده‌سازی قبلی . هماهنگ‌سازی تغییرات فنی با تصمیمات جلسه

---

11. بازطراحی و تغییر منطق اجرایی بخش‌های مرتبط با درخواست‌های ثبت‌شده در سایت بر اساس ساختار جدید . یکپارچه‌سازی منطق پردازش درخواست‌ها و اصلاح روند ارتباط با سرور

---

12. اتصال کامل درخواست‌های بخش‌های پیاده‌سازی‌شده به بک‌اند و بررسی ارسال اطلاعات از فرانت‌اند . انتقال درخواست‌ها به API های مربوطه و کاهش وابستگی به داده‌های محلی

---

13. بررسی ساختار پاسخ‌های دریافتی از بک‌اند و اصلاح نحوه پردازش و نمایش اطلاعات در فرانت‌اند . هماهنگی ساختار داده‌های دریافتی با نیازهای رابط کاربری

---

14. رفع خطاهای کدنویسی و مشکلات احتمالی ایجاد شده در اثر تغییر مسیرها و اصلاح منطق بخش‌های مختلف . بهبود پایداری کد و رفع مشکلات شناسایی‌شده

---

15. تست بخش‌های تغییر یافته پس از اصلاح تنظیمات سرور و تکمیل ارتباط با API ها . بررسی عملکرد بخش‌های اصلاح‌شده و شناسایی موارد نیازمند پیگیری

---

16. بررسی نهایی عملکرد وبلاگ، Hero Section و ارتباط فرانت‌اند با بک‌اند پس از اعمال تغییرات . ارزیابی یکپارچگی بخش‌های اصلی و صحت عملکرد تغییرات انجام‌شده

نتیجه فعالیت روز

در طول روز، تمرکز اصلی بر اصلاح زیرساخت اجرای پروژه، رفع مشکلات تنظیمات Nginx، به‌روزرسانی مسیرهای ارتباطی فرانت‌اند و بک‌اند و تکمیل اتصال بخش وبلاگ به APIها بود. همچنین Hero Section با فایل اصلی مدل سه‌بعدی هماهنگ شد و تغییرات مورد توافق جلسه پس از بازبینی، با اصلاح منطق اجرایی بخش‌های مربوطه اعمال گردید. در ادامه، اتصال درخواست‌های بخش‌های پیاده‌سازی‌شده به بک‌اند تکمیل شد و اصلاح خطاهای کد و تست عملکرد بخش‌های تغییر یافته انجام گرفت.

نتیجه کلی: اصلاح زیرساخت دسترسی سایت، به‌روزرسانی مسیرهای ارتباطی، تکمیل اتصال وبلاگ به بک‌اند، هماهنگ‌سازی مدل اصلی Hero Section و اعمال تغییرات فنی مورد توافق جلسه